# Harmonogram rzeczowy finansowy

**Zadania inwestycyjnego "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie"**

| Lp | Wyszczególnienie | ilości | 2010 | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | | 2012 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | II kw. | | | III kw. | | | IV kw. | | | I kw. | | | II kw. | | | III kw. | | | IV kw. | | | I kw. | | | II kw. | |
| | | | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| | | | tys. zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Kontrakt 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zakup i montaż sprzetu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) prasa do odwadniania osadu wraz z układem do higienizacji i transportu odwodnionego osadu (dostawy) | | | | | | ..... | ..... | ..... | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) pompownia ścieków P1 ul. Zielona w Zawadzkiem, w tym | | | | | | ..... | ..... | ..... | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - krata taśmowa | | | | | | ..... | ..... | ..... | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - prasa do skratek | | | | | | ..... | ..... | ..... | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |